



CONJUNTO RESIDENCIAL LOMA DEL BOSQUE P.H.

Informe de gestión

Agosto de 2026

Consejo de Administración · 24 de agosto de 2026

Nora Luz Restrepo Restrepo · Administradora

ONCE COMPROMISOS DEL CONSEJO

Cuatro cumplidos, cinco en curso y dos que esperan al Consejo

4

cumplidos dentro del mes

5

en curso, a la espera de entidades o proveedores

2

requieren decisión del Consejo

La gestión se concentró en cumplir los compromisos definidos por el Consejo y, en paralelo, en sostener el mantenimiento, la seguridad, la comunicación con los copropietarios y los trámites ante entidades externas.

Estado de los once compromisos

COMPROMISO	GESTIÓN REALIZADA	ESTADO
Fumigación general	Negociación y coordinación con la empresa contratada.	Cumplido · 20 y 21 de agosto
Lavado de accesos	Coordinación, supervisión y apoyo directo en terreno.	Cumplido · 5 días
Contabilidad	Revisión con la contadora y validaciones realizadas.	Cumplido
Casa 146	Reunión del 3 de agosto y seguimiento al proceso de cartera.	Gestionado · pago el 31 de agosto
Expediente ambiental	Solicitud ante las entidades y posterior PQRS.	En trámite
Alumbrado	Gestión ante EPM y luego ante el Municipio de Envigado.	En trámite · sigue Enviaseo
Cerca eléctrica · JJ Mallas	Solicitud de visita técnica y diagnóstico del sistema.	En seguimiento
Casa 150	Seguimiento ante la empresa de vigilancia.	Pendiente de informe
Guadañadoras	Entrega de un equipo para evaluación técnica.	Pendiente de resultado
Seguro 2026–2027	Investigación de mercado, negociación y 10 cotizaciones.	Decisión del Consejo
Proyecto de fachadas	Revisión de antecedentes desde 2019 hasta la asamblea de 2026.	Definición del Consejo

Cumplido

En curso · depende de un tercero

Requiere decisión del Consejo

I

CAPÍTULO PRIMERO

Lo que requiere decisión del Consejo

01 Renovación del seguro de zonas comunes 2026–2027

02 Alcance del proyecto de fachadas

SEGURO DE ZONAS COMUNES 2026–2027

Diez alternativas analizadas; la elección final corresponde al Consejo

El análisis no se limitó al valor de la prima: se compararon **coberturas, exclusiones, condiciones de aseguramiento** y la protección efectiva de los bienes comunes.

Se atendieron las observaciones de la señora María Emilse, propietaria de la casa 174, y se amplió la búsqueda con una nueva cotización de **Dosel Asesores de Seguros**, sumada al análisis que ya se adelantaba con **Seguros Villegas**.

Queda por definir

- La **alternativa definitiva** entre las diez presentadas.
- El tratamiento de **techos y fachadas** dentro del alcance de la póliza.

PROYECTO DE FACHADAS

Las actas revisadas no registran una decisión sobre el cambio de color

2019

Sin decisión concreta registrada en las actas revisadas

2026

El compromiso era buscar en las actas de aproximadamente 2021 la decisión relacionada con el cambio de color y, a partir de ella, preparar un informe jurídico, de antecedentes y de financiación.

Antes de volver a estructurar el proyecto se requiere que el Consejo **defina el alcance** que se pretende desarrollar y **cuáles antecedentes deben tomarse como base**.

II

CAPÍTULO SEGUNDO

Compromisos cumplidos

03 Fumigación y control de plagas

04 Lavado de andenes y accesos

05 Contabilidad y cartera de la casa 146

FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Se contrató \$129.000 por debajo del presupuesto aprobado

Presupuesto aprobado	\$2.424.000
Valor negociado	\$2.295.000
Menor valor obtenido	\$129.000

La jornada se realizó los días **20 y 21 de agosto de 2026**.

Esta semana continúa la programación de la **desratización de las zonas comunes**, como complemento del programa de control de plagas.

LAVADO DE ANDENES Y ACCESOS

Cinco días de trabajo coordinados y supervisados por la Administración

- Cerca de **cinco días de trabajo directo**, entre coordinación, seguimiento y supervisión.
- **Dos jornadas de apoyo de la empresa de vigilancia**, que reforzó el equipo disponible.

El compromiso incluía la autorización para el uso de agua y energía, la coordinación con la empresa de aseo y la supervisión de la actividad.

Actividad ejecutada y supervisada directamente por la Administración.

CONTABILIDAD Y CARTERA

Los estados financieros quedaron revisados y la casa 146 se comprometió a pagar el 31 de agosto

Revisión contable

Adelantada en coordinación con la contadora **María Isabel Álvarez**.

- Validación de rubros de los estados financieros recibidos.
- Confirmación de eventuales cuentas por pagar.
- Seguimiento al proceso de cartera de la casa 146.

Casa 146

Se realizó una **reunión el 3 de agosto a las 8:00 a. m.**, en la que se manifestó el compromiso de pago para el **31 de agosto de 2026**.

Próximo paso: verificar el cumplimiento al cierre del mes y continuar el seguimiento.

III

CAPÍTULO TERCERO

Gestiones en curso ante terceros

-
- | | |
|----|--|
| 06 | Expediente ambiental de ocupación de cauce |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 07 | Iluminación de la transversal intermedia |
|----|--|
-
- | | |
|----|--|
| 08 | Cerca eléctrica, casa 150 y guadañadoras |
|----|--|
-

EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE CAUCE

Ante el silencio de las entidades, la solicitud se escaló a PQRS

Se pidió al **Área Metropolitana** y a la **Oficina Ambiental del Municipio de Envigado** copia completa del expediente del proceso de ocupación del cauce de la quebrada aledaña al conjunto.

Se recibió información parcial y se continúa a la espera de las copias de las **visitas técnicas** realizadas por la entidad al conjunto.

PASO 1

Organizar el expediente

Una vez recibida la documentación completa.

PASO 2

Revisar antecedentes

Contrastar con el histórico del proceso.

PASO 3

Remitir al abogado

Para el análisis técnico y jurídico.

PASO 4

Presentar al Consejo

Conclusiones y recomendaciones.

ILUMINACIÓN DE LA TRANSVERSAL INTERMEDIA

Tres entidades después, la solicitud llega esta semana a Enviaseo

La Administración identificó la necesidad de mejorar la iluminación del sector y ha escalado la solicitud hasta dar con la entidad competente.

PRIMERO

EPM · Alumbrado Público

Respondió que el trámite corresponde al Municipio de Envigado.

DESPUÉS

Municipio de Envigado

Informó que la solicitud debe gestionarse ante Enviaseo.

ESTA SEMANA

Enviaseo

Se radica la solicitud correspondiente.

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y EQUIPOS

Tres asuntos gestionados que hoy dependen de un tercero

	Cerca eléctrica JJ Mallas	Casa 150	Guadañadoras Highline
QUÉ SE HIZO	Se solicitó la visita técnica para diagnosticar la cerca y validar los sensores perimetrales.	Seguimiento ante la empresa de vigilancia, que hizo un cambio preventivo de personal.	Se envió una de las dos guadañadoras a evaluación técnica.
QUÉ SE ESPERA	El diagnóstico: está en análisis por qué la cerca se dispara con facilidad.	El informe definitivo de la empresa, que adelanta su propio análisis.	El diagnóstico y el costo de reparación del equipo enviado.
PASO SIGUIENTE	Definir la intervención necesaria a partir del diagnóstico.	Presentar al Consejo las conclusiones del informe.	Comparar costo y beneficio, y recomendar reparar o dar de baja.

PRESENCIA Y COMUNICACIÓN

Dos visitas al conjunto cada semana y una circular semanal a la comunidad

Visitas y supervisión

Presencia permanente con **mínimo dos visitas semanales**, en media jornada y, cuando la operación lo exigió, jornadas completas. En paralelo, **supervisión semanal del servicio de aseo** y del estado general del conjunto.

El objetivo no ha sido solamente informar, sino construir una comunicación más preventiva y más cercana.

Circulares a los copropietarios

Divulgación **semanal** de información de interés, orientada a promover la convivencia, el cuidado de las zonas comunes y la corresponsabilidad.

El mes, resumido en seis números

11

compromisos del Consejo
con seguimiento

10

cotizaciones de seguro
analizadas y comparadas

\$129.000

de menor valor logrado en la
fumigación

5

días de trabajo en el lavado
de andenes y accesos

2

visitas presenciales cada
semana, como mínimo

4

frentes ante entidades
externas: seguro, ambiental,
alumbrado y seguridad

BALANCE DEL MES

Cada compromiso con seguimiento, cada proceso documentado

La Administración mantuvo una gestión activa y presencial: se avanzó en mantenimiento y conservación, se fortaleció la comunicación con los copropietarios, se analizó a fondo la renovación de la póliza y se adelantaron gestiones ambientales y de alumbrado ante entidades externas.

Los temas abiertos cuentan con seguimiento; en los que dependen de terceros ya se adelantaron las actuaciones necesarias para continuar el trámite.

Pasar de una administración reactiva a una gestión preventiva, cercana y con seguimiento permanente.

Nora Luz Restrepo Restrepo

ADMINISTRADORA · LOMA DEL BOSQUE P.H.